



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI	FEIRA DO AGRICULTOR SETOR MALVINAS	FEIRA DO AGRICULTOR SETOR MALVINAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	FEIRA DO AGRICULTOR SETOR MALVI	918.137,14	% Período:	19,22%	26,72%	31,80%	22,26%								
1.1.	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	52.092,84	% Período:	19,22%	26,72%	31,80%	22,26%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.363,53	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA	106.322,52	% Período:	6,96%	26,43%	35,11%	31,50%								
1.4.	FEIRA MUNICIPAL	668.138,01	% Período:	19,03%	28,57%	32,35%	20,05%								
1.5.	PONTO DE MOTO TÁXI	70.220,24	% Período:	14,98%	17,74%	31,23%	36,05%								
Total: R\$ 918.137,14			%:	19,22%	26,72%	31,80%	22,26%								
microserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repassa:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		176.441,48	245.364,35	291.967,78	204.363,53								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		176.441,48	245.364,35	291.967,78	204.363,53								
	Acumulado:	%:		19,22%	45,94%	77,74%	100,00%								
		Repassa:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		176.441,48	421.805,83	713.773,61	918.137,14								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		176.441,48	421.805,83	713.773,61	918.137,14								
		Administração Local:		19,22%	45,94%	77,74%	100,00%								

GURUPI-TO
Local
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE HENRIQUE NUNES RAMOS
CREA/CAU: 2420789997
ART/RRT: TO20260618760